

青禾项目需求试点复盘

本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。

文档编号：RETRO-QH-004。版本：2026.09。维护负责人：沈言。生效日期：2026-09-01。

复盘范围

本记录复盘2026年9月青禾项目前期需求试点，不表示11月正式验收已完成。客户C-014为虚构青禾工坊，试点参与14个虚构业务角色，覆盖登记、分派、处理、报表和培训五个工作包。

已完成事项

收集38项需求，确认24项基础范围，9项归入后续优化，5项待客户确认。完成6个角色访谈和2轮流程走查，形成初版字段映射和关键场景清单。数字是虚构业务记录，与知序系统的测试准确率无关。

问题一

首轮访谈按功能菜单展开，未充分询问“客户重复提交”和“跨组转派”等例外，导致后续配置返工。改进为每个流程至少收集正常、异常和边界案例；沈言负责在10月5日前补齐访谈模板。

问题二

客户报表字段名称相同但口径不同，新增工单与关闭工单混用同一统计期间。周砚在9月26日组织口径确认，运营组提供三组虚构样例验算；当前待确认的区域比较报表单独留在变更清单。

问题三

培训材料未区分角色，部分一线员工只需要登记步骤却看到全部配置内容。改进为四类角色各一份任务卡，包含常见错误和求助入口；培训负责人叶遥在11月8日前完成。

做得有效的事

维护同一问题编号与责任人，避免邮件、纪要和配置记录各说一套；客户对关键场景逐项确认，使已确定范围与待确认事项能够区分。每天的书面状态更新减少了临时会议。

行动项

沈言补齐访谈例外；周砚确认报表口径；陈屿完成演示环境资源清单；宋禾准备回归案例；许澄更新预算承诺项。下一次检查10月12日，完成记录必须关联成果位置和验证人。

承接范围

试点结论进入青禾正式启动计划、需求清单和培训计划。仍待确认的5项需求保留状态与原因，不能在复盘结束后自动视为范围已批准。